

马克思主义学院本科教学审核评估工作进程表

阶 段	具体时间	主 要 工 作 任 务
1. 宣传发动阶段 (2017年4月1日至4月15日)	4月1日-4月15日	成立学院评建工作组, 制定《学院本科教学工作审核评估实施方案》, 上报学校, 召开学院评建工作组会议和审核评估动员大会, 启动学院自评自建工作
2. 自评自建阶段 (2017年4月16日至6月15日)	4月16日-6月15日	整理相关教学档案, 形成《马克思主义学院教学档案归档目录》第一稿和《马克思主义学院评估案头材料》第一稿, 撰写《马克思主义学院自评报告》第一稿, 并上报学校
		根据2016年专业评估专家组反馈意见, 落实整改。
		完成相关教学管理文件的制定、修订和完善工作, 结合新版培养方案建立健全各教学环节质量标准, 完善教学质量保障体系
3. 预评改进阶段 (2017年6月16日至10月30日)	6月16日-9月15日	完成2016-2017学年本科教学质量报告编制工作和2017年本科教学状态数据采集和填报工作
	6月21日-6月30日	总结本阶段工作
	暑期	评建工作组专题研究评估材料第一稿存在的问题, 研讨下一阶段工作
	9月11日-9月15日	配合完成专家审核评估预评估工作
	9月18日-9月30日	根据预评估反馈的专家意见, 进行整改、完善, 形成学院《自评报告》第二稿、《教学档案归档目录》第二稿和《评估案头材料》第二稿并上报。
	10月1日-10月30日	形成学院《自评报告》定稿、《教学档案归档目录》定稿和《评估案头材料》定稿, 完成教学档案梳理工作。
4. 迎接专家阶段 (2017年11月1日至15日前)	11月1日-11月15日	根据学校评估专家组进校工作方案与接待方案, 拟定学院工作方案与接待方案, 并做好部署分工。印制各项迎评资料。
5. 专家评估阶段 (2017年11月下旬)	11月下旬	专家进校进院考察, 做好服务保障工作, 协助专家开展工作
6. 整改落实阶段 (2018年1月-12月)	2018年1月	根据审核评估报告和专家意见建议, 制订改进方案, 召开评估总结会议, 部署整改任务, 向上级部门提交整改方案
	2018年2月-2018年12月	开展为期一年的整改工作, 落实整改任务, 加强内涵建设, 完善人才培养质量保障体系, 形成长效机制, 撰写整改工作总结并上报, 接受上级部门的评估整改回访。